

## Luu Metsanduskooli 2017. aasta tegevuskava

I Õppe- ja kasvatustegevus - arengukava alaeesmärgid 1-3 (Õpe tagab ettevõtjatele vajaliku kompetent ning arvestab metsandus-, maastikuehitus- ja loodusturismi sektorite vajadustega)

Tegevus- valdkond, alamvaldkond	Tegevused ja ülesanded	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vastutaja	Kaasatud isikud	Märkused
<b>1.1. Õppekavade arendamine</b>								
Metsandusõpe (metsanduse ÕKR)	1.1.1. <b>Õppekavade</b> (harvesterioperaator, forvarderioperaator, metsur, metsakasvatus, metsandusspetsialist, arborist, puittaimede hindaja) monitoorimine ja täiendamine	X	X	X	X	Õppekava- hoidjad	Õpetajad	T.Mäekivi, M.Kall, A.Mölder, K.Puskar
	1.1.2. <b>Metsaveoautojuhtide</b> osaosakusõppekava koostamine ja rakendamine			X		Õppekava- hoidja	Õpetajad	M.Kall
	1.1.3. <b>Harvesteri- ja forvarderioperaatori</b> 4.taseme õppekava koostamine ja rakendamine töökohapõhisele õppele	X				Õppekava- hoidja	Õpetajad	M.Kall
	1.1.4. <b>Uute täiendusõppe</b> õppekavade loomine ja rakendamine materjalitehnoloogia (saetööstuse valdkonnas)			X	X	Koolitus- spetsialist	Õpetajad	K.Selglinš
	1.1.5. <b>Uute täiendusõppe</b> õppekavade loomine ja rakendamine metsanduse valdkonnas		X	X		Koolitus- spetsialist	Õpetajad	K.Selglinš
Maastikuõpe (aianduse ÕKR)	1.1.6. <b>Õppekavade</b> (maastikuehitaja, maastikuhooldaja, puukoolimajandus) monitoorimine ja täiendamine	X	X	X	X	Õppekava- hoidjad	Õpetajad	M.Loogus
	1.1.7. <b>Puukoolimajanduse</b> 4.taseme õppekava koostamine ja rakendamine	X				Õppekava- hoidja	Õpetajad	A. Mölder
	1.1.8 <b>Maastikuehitaja 3.taseme</b> õppekava koostamine ja rakendamine	X				Õppekava- hoidja	Õpetajad	M.Loogus
	1.1.9. <b>Uute täiendusõppe</b> õppekavade koostamine ja rakendamine maastikuõppe valdkonnas		X	X		Koolitus- spetsialist	Õpetajad	K.Selglinš

Loodusturismi õpe (turismi-, toidlustus- ja majutusteeninduse ÖKR)	1.1.10. <b>Õppekava</b> (matkajuht) monitoorimine ja täiendamine	x	x	x	x	Õppekava-hoidja	Õpetajad	E.Tüür
	1.1.11. <b>Uute täiendusõppe</b> õppekavade loomine ja rakendamine loodusturismiõppes			x	x	Koolitus-spetsialist	Õpetajad	K.Selglinš
<b>1.2. Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamine, arendamine ja läbiviimine</b>								
Üldine õppekorraldus	1.2.1. 2017/18 <b>vastuvõtu korralduse</b> uuendamine, sh liitumine SAISiga	x			x	Õppekorraldus-spetsialist		P.Mikko
	1.2.2. Õppekorralduslike <b>infosüsteemide ja programmide</b> (ÖIS, GP Untis) uuendamine ja rakendamine	x	x	x	x	Õppekorraldus-spetsialistid		P.Mikko, E.Belials
	1.2.3. E-õppe päevade korraldamine	x	x	x	x	Haridus-tehnoloog	Õpetajad	R.Tralla
	1.2.4. 2017/18.a. õppeaastal <b>2 täiendava vaheaja</b> sisseviimine statsionaarsesse õppesse	x	x	x	x	Õppekorraldus-spetsialist	Õpetajad	E.Belials
Õppekavad on kaetud uut õpikäsitust toetavate õppevahendite ja -materjalidega	1.2.5. <b>Metsamasinaõppeks simulaatorite, trenaažööride ja teiste seadmete</b> soetamine	x	x			Direktor	Praktika-osakond	P.Arold, M.Kall, instruktorid
	1.2.6. <b>Metsainfosüsteemi</b> arendamine, soetamine ja rakendamine	x	x	x	x	Direktor	Praktika-osakond	P.Arold, M.Kall, T.Mäekivi, õpetajad
	1.2.7. <b>Tahvelarvutite</b> klassi soetamine	x				IT-spetsialist	Haridus-tehnoloog	E.Jäär
Õppe sisu-line arendus lähtub	1.2.8. Õppijate ja õpetajate <b>digipädevuste</b> arendamine	x	x	x	x	Haridus-tehnoloog	Õpetajad	
	1.2.9. <b>E-õppe kursuste</b> loomine ja rakendamine	x	x	x	x	Haridus-tehnoloog	Õpetajad	
	1.2.10. <b>Ettevõtlusõppe</b> (sh õpilasfirmade) arendamine ja integreerimine õppekavadesse	x	x	x	x	Ettevõtlus-õpetaja	Õpetajad	K.Sander

uue õpikäsitus- põhimõtetest	1.2.11. <b>Lõimitud õppe</b> arendamine ja rakendamine	X	X	X	X	Üldainete- õpetajad	Õpetajad	K.Pilden, H.Pärtel, M.Murka, R.Ainsoo, A.Reisberg
Praktikasüsteemi edasi- arendamine	1.2.12. Prakticate <b>veebipõhise hindamissüsteemi</b> uuendamine, soetamine ja rakendamine	X	X	X	X	Direktor	L.Toim, V.Belials	Praktikaarenduse töögrupp
	1.2.13. Praktikajuhendajate <b>koolitamine</b>	X	X	X	X	Praktikakoordi- naatorid	M.Kall, M.Loogus	Praktikaarenduse töögrupp
	1.2.14. <b>Praktikabörsi</b> väljatöötamine ja kasutusele võtmine			X	X	Praktikakoordi- naatorid	M.Kall, M.Loogus	Praktikaarenduse töögrupp
	1.2.15. Praktikaettevõtete <b>hindamine</b>	X	X	X	X	Praktikakoordi- naatorid	M.Kall, M.Loogus	Komisjon
	1.2.16. Koolituskeskuse <b>arengusuundade</b> väljatöötamine	X				Täiendõppe osakonna juh.	Juhtkond	
Täiendus- koolitus- keskuse välja- arendamine	1.2.17. <b>Metsanduslike kutseksamite</b> (kooli ja töömaamaailma) korraldamine ja arendamine	X	X	X	X	Täiendõppe osakonna juh.	Komisjonid	
	1.2.18. <b>Kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia</b> koostamine ja rakendamine	X	X	X	X	Täiendõppe osakonna juh.	T.Kelt, K.Ahtijäinen	
<b>1.3. Õppe tugisüsteemide arendamine</b>								
Tugisüsteemide ja huvi-tegevuse arendamine	1.3.1. <b>Õppijate tugisüsteemi</b> väljatöötamine ja rakendamine	X	X			Direktor	Kursuse- juhendajad	M.Haossar, J.Laurikainen
	1.3.2. <b>Stipendiumi</b> loomine metsamasina erialade õpilastele.			X		Direktor		
	1.3.3. <b>Raamatukogu</b> töökorralduse kohandamine õppijate vajadustele	X	X			Raamatukogu- hoidja		
	1.3.4. Kooliõe teenuse parendamine	X				Haldus-ja fin.juht		A.Susi Persidski
<b>1.4. Koostöö korraldamine</b>								

Koolisese koostöö tõhustamine	1.4.1. <b>Õpilasesinduse</b> aktiveerimine ning tegevuseks sobilike tingimuste loomine	X	X	X	X	Huvijuht		
	1.4.2. Õpetajate <b>metoodikakonverentsi</b> korraldamine			X		Direktor	Koolitus-spetsialist	
	1.4.3. Soome ja Läti metsanduskoolide õpetajate kaasamine <b>metsamasinaõppesse</b>	X	X	X	X	Direktor	M.Kall	
	1.4.4. Erasmus+ õpirände taotlemine	X				Täiendõppe osakonna juh.		
Kutsevõistluste korraldamine ja arendamine	1.4.5. Osalemine Eesti sisestel ja rahvusvahelistel <b>kutsevõistlustel</b>							
		X	X	X	X	Õpetajad		
Tööandjatega koostöö tõhustamine	1.4.6. Kutseandja õiguste taotlemine <b>loodusturismiõppe valdkonnas</b>				X	Direktor	E.Tüür	
	1.4.7. <b>Maastikuõppe</b> gruppide avamine Jõgeva-, Järva- ja Tartumaal			X	X	Direktor	M.Loogus	
	1.4.8. PRÕM õppegruppide loomine <b>metsamasina- ja raietöölise</b> õppekavadel		X	X	X	Direktor	M.Kall, M.Loogus	

## 1.5. Sisehindamissüsteemi uuendamine

Valmistumise uueks akrediteerimisperioodiks	<b>Sisehindamissüsteemi</b> uuendamine		X			Direktor	E.Belials, P.Mikko	
	<b>Lõpetajate (2014-16) uuringu</b> läbiviimine		X			Direktor	Kursusejuhendajad	

## II Organisatsiooni toimimine ja tugitegevused - arengukava alaeesmärk 4 (tugitegevuste arendamine läbi jätkusuutliku (säästva) arengu põhimõtetest ning toetab põhitegevusvaldkonda)

### 2.1. Eestvedamine ja juhtimine

	2.1.1. Õpilaste (sh esinduse) kaasamine kooli juhtimisse					Direktor	Juhtkond	
	2.1.2. Kooli töötajate kaasamine kooli juhtimisse läbi erinevate töörühmade ja algatuste	X	X	X	X	Direktor	Juhtkond	
	2.1.3. Sisekommunikatsiooni parendamine ja ühistöö võimaluste kasutamine (infotund, avalikud küsimustikud jms)	X	X	X	X	Direktor	Juhtkond	

<b>2.2. Personali komplekteerimine</b>								
Personali komplekteerimine	2.2.1. <b>Sisseelamisprogrammi</b> välja töötamine uutele töötajatele		X			Direktor	E.Kliiman	
<b>2.3 Personali arendamine ja toetamine</b>								
Personali arendamine ja toetamine	2.3.1. <b>Arenguveestlused</b> töötajatega		X		X	Direktor	Juhtkond	
	2.3.2. Töötajate <b>tunnustamissüsteemi</b> arendamine		X		X	Direktor	Juhtkond	
	2.3.3. <b>Õpetajate arenguprogrammi</b> väljatöötamine				X	Direktor	Õpetajad	
<b>2.4. Ressursside juhtimine</b>								
Ressursside juhtimine	2.4.1. <b>Praktikabaasi (metskonna) arengusuundade</b> väljatöötamine	X	X			Direktor	Juhtkond	H.Zuba-Reinsalu
	2.4.2. <b>Soojamajanduse</b> üleandmise ettevalmistamine	X	X	X	X	Haldus-ja fin.juh	Juhtkond	A. Susi Perskidski
	2.4.3. <b>Veemajanduse</b> üleandmine ASile Emajõe Veevärk	X				Haldus-ja fin.juh	Juhtkond	A. Susi Perskidski
	2.4.4. <b>Mikrobusside</b> (2 tk) soetamine	X				Metsaülem	Juhtkond	P.Arold
	2.4.5. Kooli hoonete <b>ruumiprogrammide</b> edasiarendamine		X			Haldus-ja fin.juh	Juhtkond	A. Susi Perskidski
	2.4.6. <b>Õpilaskodu nr 1 köökide</b> väljaehitamine							
	2.4.7. Jahindus (liha esmase töötlemise võimeks).							
<b>2.5. Tööohutuse ja -tervishoiu tõhustamine</b>								
Tööohutuse ja -tervishoiu tõhustamine	2.5.1. <b>Tööohutusjuhendite</b> uuendamine		X			Haldus-spetsialist	Töökaitse-nõukogu	
	2.5.2. Tööohutus- ja tervishoiu valdkonna <b>auditeerimine</b>				X	Haldus-spetsialist	Töökaitse-nõukogu	
<b>2.6. Metsade majandamine</b>								
	2.6.1. <b>Metsade sertifitseerimine</b>		X			Metsaülem	Juhtkond	

Metsade majandamine	2.6.2. Metsamaterjalide <b>müügi kestvuslepingute</b> uuendamine				<b>X</b>	Metsaülem	Juhtkond		
	2.6.3. <b>Metsamaterjalide transpordi hanke</b> ette läbiviimine				<b>X</b>	Metsaülem	Juhtkond		
	2.6.4. Uue <b>metsakorralduse</b> ettevalmistamine ja läbiviimine				<b>X</b>	Metsaülem	Juhtkond		
<b>2.7. Keskkonnajuhtimissüsteemi väljatöötamine</b>									
Keskkonna- juhtimis- süsteemi väljatöötamine	2.7.1. <b>Keskkonnajuhtimissüsteemi</b> lähteülesande koostamine					<b>X</b>	Direktor	Juhtkond	













